
Project No. 58-329

Pavement Preservation on I-95

Town Of Groton
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Calendar days 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301

Activity

Mobilization

Milling

Paveing

Lane Stripping

Demobilization

Current Schedule

ADV: 1/8/14

BID: 1/29/14

AWD: 3/21/14

NTP: 4/21/14

2014 Construction Season Winter Shutdown


